
معاونت توسعه 
مدیریت و منابع 
اردیبهشت 1404

گزارش عملکرد
ی‌های تجدیدپذیر  و پاک ژ ق مورد نیاز از  انر تامین  20درصد ظرفیت  بر



در یک نگاه

وگاه خورشیدی احداث  شده است. نیر

وگاه  در  سال ۱۴۰۴ احداث می‌شود. نیر

رعه خورشیدی تا پایان ۱۴۰۶ مز

۲ مگا وات

3 مگا وات

30 مگا وات

  

ق وزارت اقتصاد و استان ها و سازمان‌های تابعه برآورد شده است که  175 مگاوات مصرف بر
خورشیدی  ی  ژ انر )35مگاوات(  معادل  خورشیدی  وگاه  نیر احداث  قانونی  تکلیف  20درصد 

ح ذیل می باشد. ی لازم برای این 35 مگاوات به شر می باشد. برنامه ریز

)1.5 مگاوات بانک ملی، 210 کیلو وات وزارت اقتصاد و دارایی،290 کیلو وات سایر سازمان ها شامل بیمه ها، 

مالیاتی ، گمرک و ...(

طی هفته گذشته عملیات انتقال تجهیزات پنل خورشیدی به حجم 200 کیلووات به محل ساختمان 

ستادی وزارتخانه به همراه زیرساختهای مربوطه صورت گرفته و نیز اقدامات لازم جهت انتقال 300 

وز آینده انجام خواهد شد.)تأخیر  به عمل آمده  در انتقال کامل 500 کیلووات  کیلو وات دیگر نیز طی چند ر

به دلیل اختلال در سیستم حمل و نقل بوده است.( 

500 کیلو وات ادارات زیر مجموعه وزارتخانه، 2مگاوات سایر سازمان ها(

رعه خورشیدی در استان های مستعد در حال مطالعه برای مکان یابی و نحوه اجرای کار     مز

)مناطق مورد پیشنهاد: قم/اصفهان/سمنان/خراسان جنوبی(  

ی پنل خورشــیدی به حجــم 500 کیلــو وات در ســاختمان وزارتخانه اقدامــات لازم در خصوص نصــب و راه انــداز

ی ( در دســت اقدام اســت. مکاتبه و اقدامات لازم جهت تأمین زمین برای احداث  یاســت جمهور ) توســط نهاد ر

رعه خورشیدی با ســاتبا جهت معرفی استانهای مســتعد صورت پذیرفته اســت که تاکنون اداره دارایی استان  مز

سیــستان و بلوچــستان و قم  نــسبت به امکانــسنجی یک قطعه زمین  متناــسب اعلام آمادگی نموده اــست. 



با اشــاره به نامه شــماره 1404/۹۸۲۵/100 مــورخ 1404/۰۲/07 اوزیر محترم نیرو و در 
راستای تامین کمبود انرژی برق کشور و در اجرای مصوبه رویه اجرا�یی تامین حداقل 
بیست درصد برق مصرفی مشترکین مشمول ماده )۵( قانون خدمات کشوری از 
انرژی های تجدید پذیر و پاک، وزارت امور اقتصادی و دارا�یی با درک اهمیت موضوع 
نسبت به تشکیل کار گروه ویژه اقدام و نسبت به برنامه ریزی به منظور عملیاتی 

نمودن و انجام تکالیف قانونی اقدام نمود .
از این رو با بررسی و مطالعات، نسبت به احتساب ظرفیت نها�یی نیروگاه خورشیدی 
که این وزارتخانه و ادارات و سازمان های تابعه موظف به اجرای آن طی دوره ۳ ساله 
)تا پایان ســال 1406( وفــق مصوبــه شــماره 1402/۵۱۰۱/20/100 مــورخ 1402/10/10 می 
باشداقدام گردید )حدود33 مگاوات( و نسبت به برنامه ریزی در 3 فاز و با زمانبندی 

اجرا�یی مشخص تا پایان1406 اقدام شد.

ی  ژ  استفاده از انر
 تجدید‌پذیر 
)خورشیدی(



با بررسی قدرت قراردادی انشــعابات کل ســاختمان ها، محدوده اجرای کار 
توسط هر سازمان استخراج گردید.  در اولین قدم :

  شناسا�یی فضاها�یی که امکان اجرا و نصب بلامعارض فراهم بود، نسبت به 
اجرای آن  اقدام گردید.

  بیش از ۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط وزارت امور اقتصادی و دارا�یی و 
سازمان های تابعه تا کنون نصب و راه اندازی شده است.

فاز اول 

 بیش از ۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط وزارت امور اقتصادی و دارا�یی
و سازمان های تابعه تا کنون نصب و راه اندازی شده است 

)1.5 مگاوات بانک ملی، 210 کیلو وات وزارت اقتصاد و دارایی،290 کیلو وات سایر سازمان ها شامل بیمه ها،مالیاتی ، گمرک و ...(



در فاز دوم  مقرر است با تکمیل مطالعات نسبت به
  نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی حداقل به ظرفیت 3 مگاوات تا پایان 

سال 1404 اقدام گردد. 
یــر مجموعه وزارتخانه،  )500کیلو وات ســتاد وزارتخانه، 500 کیلو وات ادارات ز

2مگاوات سایر سازمان ها(

  بدین منظور کار گروه مذکور جلســات ماهانه با کلیه ادارات و سازمان های 
متبوع به منظور پایش پیشرفت کار را برگزار خواهد نمود.

فاز دوم 

مقرر شد جلسات ماهانه برای راه اندازی 
نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 3مگاوات 

برگزار شود.



با عنایت به مطالعات استعداد یابی انجام شده، امکان اجرا و نصب نیروگاه در 
تعداد زیادی از ساختمان های سازمان به دلیل متعدد از جمله مشاعی بودن، 
فضای ناکافی در بام و فرسودگی و قدمت بالای ساختمان ها و... فراهم نمی باشد.
رعــه خورشــیدی بــا ظرفیــت  بدیــن منظــور مطالعــه احــداث یــک مز
نها�یــی مــورد تکلیــف کل وزارت امــور اقتصــادی و دارا�یــی و ســازمان های 
متبوع)30 مگاوات( در یک یا چند استان مســتعد  مــورد تائید قرار گرفت.

رعه خورشیدی در استان های مستعد در حال مطالعه برای مکان یابی و نحوه  مز
اجرای کار    )مناطق مورد پیــشنهاد: قم/اصفهان/سمنان/خراــسان جنوبی(

که سازمان ها مناسب با تکالیف قانونی نسبت به تامین مالی اقدام خواهند 
نمود .

فاز سوم 

 با مطالعات انجام شده، نصب نیروگاه در تعداد زیادی از ساختمان های سازمان فراهم نیست، 
به همین دلیل احداث یک مزرعه خورشیدی مورد تائید قرار گرفت.

بودجه مورد نیاز جهت اجرای فاز دوم و سوم 
حدود هزار میلیارد تومان)یک همت( می باشد.



ردیف
ساختمان های

 استان
قدرت 

قراردادی

ظرفیت 
نیروگاه 

منصوب 
)کیلووات(

20درصد
ظرفیت قدرت 

قرارداد

ظرفیت
 مورد نیاز 

انرژی خورشیدی

اعتبار 
 مورد نیاز 
) میلیون 

- ریال(

محل نصب

برنامه 
نصب 

و توسعه
در سال

1404 

برنامه 
نصب

و توسعه
در سال

1405 

_*ساختمان ستادی3000706001185,500ستاد1

_*_606021,000_300اصفهان )1(2

_*_808028,000_400اصفهان )2(3

*__606021,000_30چهارمحال و بختیاری4
*__14014049,000_700بوشهر5
*__606021,000_30ایلام6
*__707024,500_35اردبیل 7
_*_848429,400_420یزد )1(8

_*_404014,000_200یزد )2(9

-*_25.625.68,960_128سیستان و بلوچستان10
*__24248,400_120مازندران )1(11
*__16165,600_80مازندران )2(12
*__606021,000_300هرمزگان )1(13
*__16165,600_80هرمزگان )2(14
*__ 303010,500_150آذربایجان شرقی15
-*ساختمان ستادی2002.54037.513,125خراسان رضوی16
_*_606021,000_300کرمان17

*ساختمان ستادی757515600سمنان18

ردیف
ساختمان های

 استان
قدرت 

قراردادی

ظرفیت 
نیروگاه 

منصوب 
)کیلووات(

20درصد
ظرفیت قدرت 

قرارداد

ظرفیت
 مورد نیاز 

انرژی خورشیدی

اعتبار 
 مورد نیاز 
) میلیون 

- ریال(

محل نصب

برنامه 
نصب 

و توسعه
در سال

1404 

برنامه 
نصب

و توسعه
در سال

1405 

_*_58.658.620,510_293البرز19

*__343411,900_170خوزستان20
*__993,150_45زنجان 21
*__808028,000_400گلستان22
*_ساختمان ستادی1504030103,500آذربایجان غربی 23
_*_151552,500_60فارس )1(24

_*_12124,200_60فارس )2(25

_*_12124,200_60فارس )3(26

_*_1200_59مرکزی )1(27

_ *ساختمان ستادی1920441,400مرکزی )2(28

* __18186,300_90کرمانشاه 29
_*_363612,600_180قم 30

*__12124,200_60همدان31
*__18186,300_90قزوین32
*__303010,500_150خراسان جنوبی )1(33
*__15155,250_75خراسان جنوبی )2(34
*__646422,400_320خراسان شمالی 35

1880658

ی تجدید پذیر استان‌ها ژ ظرفیت انر

* بر اساس برنامه سه ساله  و برنامه ریزی های صورت گرفته،با احداث مزرعه خورشیدی در استان های هدف وبا تابش بالا  این وزارتخانه نسبت به تأمین میزان برق  مورد تعهد تا پایان سال 1406  اقدام می نماید.


